
枞校安办[2010]42号
关于印发《枞阳县中小学校舍安全工程考核办法》的通知
各中小学校、民办学校：

为进一步加强中小学校舍安全工程项目的管理和考核，确保民生工程顺利实施，根据市校安办〔2010〕18号通知，结合我县《关于切实加强全县中小学校舍安全工程建设管理工作的通知》枞教〔2010〕175号文件规定，现将《枞阳县中小学校舍安全工程考核办法》印发给你们，请遵照执行。

附：枞阳县中小学校舍安全工程考核办法

枞阳县校安办
2010年11月18日
枞阳县中小学校舍安全工程考核办法

为规范中小学校舍安全工程项目管理，确保民生工程顺利实施，根据《安庆市中小学校舍安全工程考核办法》的通知精神，制定本办法。

第一条  中小学校舍安全工程考核工作在县中小学校舍安全工程领导小组领导下，由县校安办具体负责组织实施。

第二条  本办法根据市政府与县政府签订目标责任书相关内容为考核依据，按质按时完成工作情况。

第三条  考核的原则：注重实施效果，力求客观公正；简化考核方式，量化考核指标，实地抽样验证，统一规范操作；公正考核结果，接受社会监督。

第四条  考核分日常工作考核、项目实施中考核、项目实施效果考核。考核结合省市县和县校安办等部门审计、督查情况综合考虑。

第五条  根据市校安办工作要求，县校安办制定的相关制度、措施、工程质量、工期要求等内容进行量化测评打分，未按要求达标的工作扣分处理，扣分以事实和实证材料为依据。

第六条  考核指标主要分工作机构建设，信息上报情况、项目资料收集管理建设、施工现场管理情况、学生安全管理和维护情况、工程质量、进度监管情况等六个方面。考核指标具体内容和操作说明详见《枞阳县中小学校舍安全工程考核评分表》。
第七条  考核结果经确定后在枞阳教育网上通报，作为各校年度考核、评先依据。

第8条 本办法由县校安办负责解释，自印发之日起执行。
枞阳县中小学校舍安全工程考核评分表

项目单位                                 考核时间  201  年  月  日
	考核指标
	考核内容及评分标准
	操作说明
	考核得分

	工作机构建立（10分）
	1、成立工作小组(2分)

2、管理制度(4分)

3、责任工作机制落实情况（4分）
	查看文件、材料和会议 记录
	

	信息上报工作（10分）
	1、按时上报校安工程进度(4分)

2、网络版数据录入审核和数据准确性等情况（3分）

3、校舍工程建设简报、通讯照片等宣传情况（3分）
	查看进度报表

询问了解县级录入审核工作人员

查看纸质材料和有关图片
	

	项目建设资料收集管理工作（30分）
	1、排查鉴定材料（5分）

2、校安工程建设工程资料(10分)
3、电子照片影像资料（10分）

4、专人保管存档情况（5分）
	查阅资料建立情况
是否齐全有序装订成册
是否专人保管、专柜存放
	

	施工现场

管理情况

（30分）
	1、 施工现场材料堆放有序(5分)
2、建筑材料进场验收记录(10分)
3、施工日志记录、隐蔽工程和分部分项验收记载情况（10分）

4、宣传标语、围墙、标识牌等设立情况（5分）
	实地抽查对照

查看建材进场验收记录
查看有关记录
实地抽查对照
	

	学生安全管理和维护情况（10分）
	1、是否建立学生安全管理措施（5分）
2、教学区与施工区是否有隔离带、防护网、警示标志和专人值班制度（5分）
	查看资料建设情况
实地抽查对照
	

	工程质量进度监管情况（30分）
	1、是否按合同工期施工（10分）
2、工程质量 合格（10分）

3、按合同工期竣工验收备案决算审计（10分）
	查看合同和实际开工时间及工地考勤记载
工程质量验收评定报告
	

	计120分
	

	综合考评

意    见
	



